

**ШТАБ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра
промышленности и энергетики
Ростовской области, заместитель
руководителя штаба


К.Ф. Кушнарев

ПРОТОКОЛ № 30

**заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
потребителей на территории Ростовской области**

26.06.2013

г. Ростов-на-Дону

Присутствовали:

Члены Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей на территории Ростовской области, приглашенные лица согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

Повестка дня:

1. Вступительное слово первого заместителя министра промышленности и энергетики области, заместителя руководителя штаба Кушнарера К.Ф.

2. Информация филиала ОАО «СО ЕЭС» «РДУ энергосистемами Ростовской области и Республики Калмыкия» о необходимости обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей г. Таганрога во время проведения пуско-наладочных работ на подстанции 220 кВ «Печная» для обеспечения электроснабжения сталеплавильной печи ОАО «ТАГМЕТ».

3. Информация министерства промышленности и энергетики Ростовской области об исполнении поручений протокола заседания Штаба №29 и об утверждении перечня потребителей электрической энергии (мощности) Ростовской области, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям.

По первому вопросу:

Заслушали информацию заместителя руководителя штаба, первого заместителя министра промышленности и энергетики области К.Ф. Кушнарера о необходимости обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей г. Таганрога во время проведения пуско-наладочных работ на подстанции 220 кВ «Печная» для обеспечения электроснабжения сталеплавильной печи ОАО «ТАГМЕТ».

Отметили:

В соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств металлургического завода от

22.03.2007 № 40/ТП, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТАГМЕТ» сетевая организация выполняет работы по реконструкции подстанций 220 кВ Т-10 и Р-20 и строительству второй цепи ВЛ-220 кВ Р20-Т10. Срок присоединения согласно договору – 30.11.2013.

Учитывая социальную значимость реализации данного проекта для Ростовской области, пуск комплекса дуговой электросталеплавильной печи запланирован в июле 2013 года.

График проведения работ по реконструкции подстанций 220 кВ Т-10 и Р-20 и строительству второй цепи ВЛ-220 кВ Р20-Т10 был составлен с учетом завершения работ 20.06.2013.

Реконструкция подстанций 220 кВ Т-10 и Р-20 ведется в соответствии с графиком и сроки ввода объектов в эксплуатацию опасения не вызывают. При этом, строительство второй цепи ВЛ-220 кВ Р20-Т10 ведется с отставанием от графика.

Испытания дуговой электросталеплавильной печи (ДСП-150) запланировано осуществить в июле текущего года, необходимая мощность - 65 МВт.

Минпромэнерго области в адрес Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» О.М. Бударгина направило письмо с просьбой оказать максимальное содействие в осуществлении технологического присоединения в установленные графиком сроки с целью недопущения срыва пуска комплекса дуговой электросталеплавильной печи в июле 2013 года.

Необходимо принять меры по организации электроснабжения потребителей г. Таганрога с учетом возможного использования резервных источников электроснабжения в случае возникновения внештатных, либо аварийных ситуаций во время проведения пуско-наладочных работ на подстанции 220 кВ «Печная».

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию о необходимости обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей г. Таганрога во время проведения пуско-наладочных работ на подстанции 220 кВ «Печная» для обеспечения электроснабжения сталеплавильной печи ОАО «ТАГМЕТ».

По второму вопросу:

Заслушали информацию филиала ОАО «СО ЕЭС» «РДУ энергосистемами Ростовской области и Республики Калмыкия» о необходимости обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей г. Таганрога во время проведения пуско-наладочных работ на подстанции 220 кВ «Печная» для обеспечения электроснабжения сталеплавильной печи ОАО «ТАГМЕТ».

Решили:

2.1. Администрации г. Таганрога совместно со всеми заинтересованными сторонами проработать вопрос организации электроснабжения потребителей города во время проведения пуско-наладочных работ сталеплавильной печи ОАО «ТАГМЕТ» и выполнить следующие мероприятия:

- предусмотреть возможность применения резервных источников электроснабжения, при необходимости провести ревизию технического состояния резервных источников;

- разработать графики снижения потребляемой электрической мощности с учетом применения графиков веерных отключений;
- проверить готовность диспетчерских служб и аварийно-восстановительных бригад с учетом возможного введения особого режима работы во время проведения пуско-наладочных работ сталеплавильной печи ОАО «ТАГМЕТ» и при необходимости провести тренировку по применению графиков веерных отключений и обеспечению резервирования электроснабжения социально-значимых объектов города. Срок – 04.07.2013.

2.2. Филиалу ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» оказать содействие администрации г. Таганрога в вопросе резервирования электроснабжения социально-значимых объектов и увеличить количество имеющихся резервных источников электроснабжения на время проведения пуско-наладочных работ сталеплавильной печи ОАО «ТАГМЕТ». Срок – 04.07.2013.

2.3. ОАО «ТАГМЕТ» разработать графики снижения потребляемой заводом мощности в случае возникновения аварийных ситуаций во время проведения пуско-наладочных работ сталеплавильной печи ОАО «ТАГМЕТ» при взятии нагрузки 65 МВт, данные графики направить в филиал ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» и филиал ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ. Срок – 04.07.2013.

2.4. Филиалу ОАО «ФСК ЕЭС» РП МЭС принять меры по ускорению строительства ВЛ 220 кВ Р20-Т10 (вторая цепь) и информировать о сроке ввода в работу данной линии электропередачи. Срок – 04.07.2013.

По третьему вопросу:

Заслушали информацию министерства промышленности и энергетики Ростовской области об исполнении поручений протокола заседания Штаба №29 и об утверждении перечня потребителей электрической энергии (мощности) Ростовской области, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям.

Отметили:

Протоколом заседания Правительства Ростовской области от 24.04.2013 № 9 поручено до 01.07.2013 провести анализ использования в осенне-зимний период 2012-2013 годов резервных источников электроснабжения для организации временного электроснабжения социально-значимых объектов и подготовить в адрес Губернатора Ростовской области предложения по принятию дополнительных мер, направленных на повышение эффективности организации временного электроснабжения данных объектов.

По состоянию на 26.06.2013 из 55 муниципальных образований области в минпромэнерго области представлена информация от 19, остальные 36 муниципальных образований не предоставили отчеты об исполнении пункта 1.3. протокола заседания Штаба №29.

Информация о неисполнении и необходимости срочного предоставления отчетов по пункту 1.3. заседания Штаба №29 доведена до глав городских округов и муниципальных районов 21.06.2013 на видеоселекторном совещании, проведенном заместителем Губернатора Ростовской области А.А. Гребенщиковым.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.05.2013 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» необходимо

разработать и утвердить перечень потребителей электрической энергии (мощности) Ростовской области, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям.

Решили:

3.1. Филиалу ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и ОАО «Донэнерго» в максимально короткие сроки представить в минпромэнерго области информацию в соответствии с пунктом 1.4. протокола заседания Штаба №29. Срок – 28.06.2013.

3.2. Минпромэнерго области организовать работу по рассмотрению и при необходимости корректировке перечня потребителей электрической энергии (мощности) Ростовской области, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям. Срок – 28.06.2013.

Начальник отдела энергетики
минпромэнерго области,
секретарь штаба



В.В. Клименко

Рассылается: Членам Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей на территории Ростовской области, администрации г. Таганрога, ОАО «ТАГМЕТ».